

<b>План - график («дорожная карта») введения инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2015 годы</b>			
№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования</b>			
1.1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
1.2.	Обсуждение Плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования на Совете руководителей, совещании руководителей, в образовательных организациях	март 2014 август 2014	Комитет по образованию Руководители ОО
1.3.	Определение базовых образовательных организаций по введению инклюзивного образования, с учетом создания универсальной безбарьерной среды (не менее 2-3 категорий нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья)	март 2014	Комитет по образованию
1.4.	Разработка и утверждение Плана мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ограниченными возможностями	апрель 2014	Комитет по образованию Руководители ОО
1.5.	Подготовка отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования в образовательных организациях района	декабрь, ежегодно	Комитет по образованию Руководители ОО
1.6.	Создание условий для социальной адаптации детей с ОВЗ	ежегодно	Комитет по образованию Руководители ОО
1.7.	Заключение Соглашения с обществом инвалидов по оказанию содействия в вопросах организации доступной и универсальной среды в ОО	2015	Комитет по образованию
<b>2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования</b>			
2.1.	Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы по введению и развитию инклюзивного образования	2014-2015	Комитет по образованию

2.2.	Организация внутришкольного совета по инклюзии	2014-2015 уч. г.	Руководители ОО
2.3.	Организация методического сопровождения инклюзивного образования	2014-2015	Комитет по образованию
2.4.	Организация методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование	2015	Руководители ОО
2.5.	Организация межведомственного сотрудничества в вопросах организации обучения детей с особыми образовательными потребностями	2014-2015	Комитет по образованию
2.6.	Формирование и обновление банка детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования	Постоянно (1 раз в год)	Комитет по образованию Руководители ОО
2.7.	Формирование и обновление банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования	Постоянно (1 раз в год)	Комитет по образованию Руководители ОО
2.8.	Организация и проведение Недели инклюзивного образования	11 - 15 марта (ежегодно)	Комитет по образованию Руководители ОО
2.9.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	ежегодно	Комитет по образованию Руководители ОО
2.10.	Организация работы консультационного пункта для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс	2015	Комитет по образованию Руководители ОО
2.11.	Организация волонтерского сопровождения инклюзивного образования	2015	Комитет по образованию Руководители ОО
<b>3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования</b>			
3.1.	Организация методического сопровождения введения и развития инклюзивного образования	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
3.2.	Реализация методических рекомендаций по созданию универсальной среды в ОО района	апрель 2014	Комитет по образованию Руководители ОО
3.3.	Реализация методических рекомендаций по созданию в основной образовательной программе образовательной организации раздела «Коррекционная работа»	2015	Комитет по образованию Руководители ОО
3.4.	Разработка раздела «Коррекционная работа» в ООП	2015	Руководители ОО
3.5.	Реализация методических рекомендаций ДОиМП по организации образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО

3.6.	Реализация методических рекомендаций по работе с родителями детей с ОВЗ		Руководители ОО
3.7.	Организация методических консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
3.8.	Анализ и обобщение успешного опыта инклюзивного обучения и социализации детей с особенностями развития	2015	Комитет по образованию Руководители ОО
3.9.	Подготовка и направление ООП и рабочих программ педагогов на экспертизу в ИРО	2015	Руководители ОО
3.10.	Организация и проведение секции по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ (в рамках августовского совещания)	август 2014	Комитет по образованию Руководители ОО
<b>4. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования</b>			
4.1.	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам инклюзивного образования	с 2015 (по плану работы ДОиМП, ИРО)	Комитет по образованию Руководители ОО
4.2.	Участие педагогов в обучающих семинарах, в т.ч. web-семинарах, для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования	2014-2015 (по плану работы ДОиМП, ИРО)	Комитет по образованию Руководители ОО
4.3.	Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с детьми с ОВЗ	2014-2015 (по плану работы ДОиМП, ИРО)	Комитет по образованию Руководители ОО
4.4.	Участие в обучающих практикоориентированных семинарах для специалистов системы сопровождения инклюзивного образования	2014-2015 (по плану работы ДОиМП, ИРО)	Комитет по образованию Руководители ОО
4.5.	Участие в стажировочных мероприятиях организации инклюзивного образования	2015	Комитет по образованию Руководители ОО
4.6.	Создание условий и обучение инновационным образовательным технологиям инклюзивного образования	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
<b>5. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования</b>			

5.1.	Приобретение оборудования для организации доступной и универсальной среды	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
5.2.	Создание универсальной образовательной среды в базовых образовательных организациях	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
5.3.	Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательные организации маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинеты лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с психологами, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.)	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
5.4.	Мониторинг наличия оборудования и приспособлений в образовательных организациях для передвижения маломобильных групп населения	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
5.5.	Мониторинг оснащения объектов спорта образовательных организаций района необходимым оборудованием для детей с особыми образовательными потребностями	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
5.6.	Оснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
<b>6. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования</b>			
6.1.	Наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте	Постоянно (1 раз в квартал)	Комитет по образованию Руководители ОО
6.2.	Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в муниципальных и школьных СМИ	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
6.3.	Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО
6.4.	Участие в конкурсе детских проектов «Мы вместе»	2014-2015	Комитет по образованию Руководители ОО